

রাজউক ই-প্লট ফ্ল্যাট সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট অগ্রগতি

তারিখ: ৯ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

ক্রমিক	মডিউল নাম	বিবরণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মডিউল-১	Information Collection and Circulation Management	১০০%	
০২.	মডিউল-২	Online Application Submission, Landing Page, Signup	১০০%	প্রতিটি সেবা/সার্ভিসের সাথে সম্পৃক্ত
০৩.(ক)	মডিউল-৩	ক) Plot/Flat Possession (দখল)	১০০%	
		খ) Transfer (Heba/Gift)(প্লট/ ফ্ল্যাটের হস্তান্তর)	১০০%	
		গ) Mutiation (Transfer/Gift/Heba/partition deed,inherit)(প্লট/ ফ্ল্যাটের নামজারি)	১০০%	
		ঘ) Re-Allotment by Inherit application Process(প্লট/ ফ্ল্যাটের সংশোধনী)	৫০%	ডেভ সার্ভার সম্পন্ন
		ঙ) NOC(স্বনের অনাপত্তি ছাড়পত্র)	১০০%	
		চ) Acceptance of Power of Attorney application process(প্লট/ ফ্ল্যাটের আম-মোক্তার নামা)	১০০%	
		ছ) Refund Deposit money application process(প্লট/ ফ্ল্যাটের জমাক্রিত টাকা উত্তোলনের জন্য আবেদন)	৯০%	
		জ) Plot/Flat allotment application process (প্লট/ ফ্ল্যাটের বরাদ্দ)	৩০%	
	মডিউল-৪	Service Recipient Attendance Management	১০০%	কয়েকটি সেবা/সার্ভিসের সাথে সম্পৃক্ত
	মডিউল-৫	Lease Deed Management(প্লট/ ফ্ল্যাটের লীজ দলিল)	৫০%	ডেভ সার্ভার সম্পন্ন
	মডিউল-৬	Complain Management System	২০%	
	মডিউল-৭	Dashboard	৫%	

এখন পর্যন্ত লাইভ সার্ভার বিসিসি কর্তৃক দেয়া হয় নাই তাই লাইভ করা হয়নি। তবে বিসিসির সাথে কাজ চলমান বিসিসি ১০ জুলাই পর্যন্ত সময় নিয়েছে।

বিসিসির কাছ থেকে সার্ভার পেলে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে লাইভ করা সম্ভব হবে।